ETAPAS PILOTO UDI

SENSIBILIZACIÓN

Diciembre 2020

Reunión inicial con la industria y **convocatoria** de participantes para socialización y divulgación oficial de la prueba piloto UDI.

Enero 2021

Revisión y ajustes de la prueba piloto según observaciones técnicas de la industria.

Febrero - Marzo 2021

Primeras mesas de trabajo para **socialización de requerimientos** obligatorios, requisitos deseados, entre otras consideraciones para participar en la prueba piloto UDI. Definición de participantes definitivos. Resolución de dudas.

Abril 2021

Asistencia técnica en el estándar UDI con tres (3) módulos de aprendizaje (distribuidos en tres -3- sesiones: identificación, captura, intercambio y uso).

PROYECTO EN CAMPO

Levantamiento de información cuantitativa y cualitativa mediante un proceso de entrevistas individuales por cada empresa participante.

Análisis de resultados obtenidos y validación de cumplimiento de objetivos planteados inicialmente para la prueba piloto.

Mayo 2021

Reunión de cierre para socialización de resultados y conclusiones a todos los actores de la red de valor del sector salud y entes regulatorios participantes de la prueba piloto UDI.

Etapas de la prueba piloto:

- Sensibilización
- Alineación
- Proyecto en campo
- Medición de resultados

ALINEACIÓN

MEDICIÓN DE RESULTADOS